Zápis ze schůzky představenstva konané dne 15.dubna 2009
Přítomni:    D.Havránek, Z.Pojezná, J.Kinštová, J,.Hovorková, M.Šlechta

Program:    Organizační schůzka 

· TECHEM – předloží novou cenovou nabídku na měřidla k radiátorům. Požádáme správní firmu o zajištění případné další nabídky.

· Osvětlení společných prostor ovládané pohybovými čidly je hotové ve vchodu 2155, v současné době se dokončuje ve vchodu 2154. J.Kinštová vznesla dotaz, proč ve vchodu 2155 jsou použita naproti výtahům stále svítící světla, když dle nabídky měla být nainstalována pohybová čidla i zde. Stále svítící světla dle mínění J.Kinštové nepřináší kýženou úsporu, byť by v nich byla nainstalována nejslabší žárovka.

Podnět prověří členka představenstva Z.Pojezná.
· Vizualizace barevnosti domu – firma Vršecký zaslala pouze 2 fotografie, jsou v 
e-mailové schránce p.Havránka – pro velký objem se nepodařilo přeposlat dalším členům představenstva a ani na e-mailovou adresu BD. Další bude k dispozici příští týden.
· Práce na zakrývání větracích otvorů v atikách započnou ve čtvrtek 16.4.2009. Otvory budou provizorně zakryty perlinkou tak, aby bylo znemožněno rorýsům případné zahnízdění. Předpokládaný termín započetí zateplovacích prací je stanoven na 1.června 2009 (práce nemohou být zahájeny dříve, než proběhne energetický audit nutný k získání státního příspěvku z programu Panel Plus).

· Příspěvek od ministerstva životního prostředí v rámci projektu „Zelená úsporám“ bohužel není určen pro panelové domy (pouze rodinné).

· Kompletní dokumentaci pro audit zaurguje na K.O.P. členka představenstva J.Hovorková – nutno provést kontrolu již získaných podkladů!
· Návrh smlouvy o dílo – prodiskutovány jednotlivé body  návrhu (je přílohou tohoto zápisu). Vzneseny připomínky k těmto bodům:

      - II. 3 → souvisí se způsobem zateplení lodžií, který bude upřesněn až při zahájení 
                        prací dle konkrétního stavu lodžií?

      - III.4 → práce mají dle smlouvy trvat 5 měsíců, ve smlouvě navrhovaný termín 
                        dokončení 30.11.2009 by ale znamenal 6 měsíců

      - IV. 4 → jaké podmínky má v posledním bodu dodavatel na mysli?

      - IV.7 → navrhujeme prodloužit lhůtu splatnosti faktur na 1 měsíc (s ohledem na 
                        penalizaci v případě prodlení platby ve výši 0,5% z ceny díla za každý den 
                        – ustanoveno v bodě VIII.1 )
Další schůzka bude svolána OPERATIVNĚ!!!

Zapsala: J.Kinštová
