Zápis z jednání představenstva a zástupců firmy UNISTAV ze dne 13.5. 2009
Přítomni:    Za Unistav: Martin Vršecký – jednatel firmy + další dva spolupracovníci
                   Za představenstvo: D.Havránek, M.Šlechta, Z.Pojezná, J.Kinštová

                   Projektant – p.Mgr. Píša 

Program:    

Organizační schůzka pro vyjasnění harmonogramu prací a technologických postupů

1.  Harmonogram prací:

     Unistav - pan Vršecký:

        1.1.dodá 14.5. plánek s barevným označením jednotlivých etap - pro informovanost              
               nájemníků (práce budou zahájeny na východním štítu domu a budou postupovat po 
               obvodu přes zadní trakt, dále západní štít a přední část domu s největším počtem 
                lodžií bude zateplována až po prázdninách)

        1.2. sestaví harmonogram prací pro žádost o zábor pozemků

        1.3. zábor na ÚMČ Praha 11 zajistí BD
2.  Úprava zeleně: 
      - okolo domu pro stavbu lešení zajistí s jarním prořezem KOP. 
3.  Koordinace prací s UPC:

     - kontakt na UPC kvůli odstranění krycích lišt kabelů rozvodů kabelové televize z fasády domu - zajistí KOP pan Kail, předá Unistavu
4.  Změny v projektu – sokl z minerální omítky

     - s Mgr. Píšou autorem projektu konzultován záměr odlišného nátěru soklu domu a jeho výše oproti projektu, projektant se změnou souhlasí. Sokl bude výškově kopírovat podlahy lodžií.
5.  Technické řešení úprav na lodžiích:

     - konzultováno technické řešení vnitřních a čelních častí lodžií, řešení kladu desek, skladba podlah (extrudovaný polystyren + beton + hydroizolace + dlažba) a způsob realizace na zasklených balkonech a nezasklených; pro ujasnění podrobnosí domluveno kompletní provedení jedné zkušební lodžie 
6.   Trafostanice:

      - bude proveden nátěr do barvy fasády

7.   Satelity:

        7.1.  satelity si majitelé demontují sami
        7.2. držáky si majitelé rovněž demontují sami a před zateplením si na vlastní náklady 
                namontují na fasádu NOVÉ v provedení antikor a délce větší než původní 
                s potřebným odstupem od fasády (tzn. cca o + 12cm delší). Informaci  
                družstevníkům zprostředkuje BD.
8.  Sušáky prádla: 
     - Unistav zajistí výrobu a dodávku sušáků na stropy balkonů, zájemci si zaplatí sami
9.  Lešení:

     - bude kompletně zakryté ochrannou sítí, bude probíhat každodenní úklid nejbližšího okolí stavby od poletujících kusů polystyrénu a dalších znečištění - zajistí Unistav 

10. Zázemí pro pracovníky Unistavu:

      - v domě bude poskytnut prostor pro uskladnění materiálů, šatna pracovníkům firmy Unistav, přístup k vodě a el.proudu - zajistí BD

11. Identifikace zaměstnanců Unistavu:

      - pracovníci firmy Unistav budou oblečení v jednotném firemním pracovním oděvu (k zajištění bezpečnosti nájemníků domu)
12. Změny u některých lodžií:

         12.1. - na zamřížovaných balkonech bude jejich revitalizace probíhat přes byt, nájemník 
                    umožní přístup – informaci zprostředkuje BD dle Unistavem předloženého  
                    předpokládaného termínu realizace 
         12.2. - odstranění nepovolených zasklení balkonů - zajistí BD (p.Kočka, Klimszovi)                                      
         12.3. - jeden balkon už má hydroizolace provedeny (č.domu 2155, č.bytu 15, RNDr. 
                     Adolf Kaňka) - předá BD dokumentaci provedení 

13. Kontaktní údaje:

      -  všichni účastníci stavby si předali kontakty, den a čas kontrolních dnů bude stanoven
Zapsali: D.Havránek, J.Kinštová  

